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1 
Ausgangssituation  

Mit den zuständigen Stellen der Stadtentwässerung Trier und dem Tiefbauamt sowie den beteiligten Ingenieurbüros wurde auf Basis der Ende 2002 vorliegenden Rahmenterminpläne und Ausführungsfristen ein Verkehrsführungskonzept für den Bereich Kohlenstraße, Kaserne Belvedere, GEO-Zentrum und „Rotes U“ erarbeitet. Dies beinhaltete folgende Zeitabschnitte.
· Situation bis 01.04.2003


- Zufahrt „Rotes U“: Sickingenstraße


- Zufahrt GEO-Zentrum: Pluwigerstraße, Behringstraße


- Baustellenverkehr Übungsfahrbahn, Behringstraße

· Situation 01.04.03 bis 15.04.2003


- Zufahrt „Rotes U“: Pluwigerstraße, innere Kasernentrasse


- Zufahrt GEO-Zentrum: Übungsfahrbahn, Baustraße I

- Baustellenverkehr Übungsfahrbahn, Behringstraße

· Situation 15.04.2003 bis 31.07.2003


- Zufahrt „Rotes U“: Pluwiger Straße (opt. By-Pass), innere Kasernentrasse 

- Baustellenverkehr Übungsfahrbahn, Behringstraße

· Situation ab 31.07.2003



- Zufahrt „Rotes U“: Haupterschließung, Kronentrasse alt



- Zufahrt Geozentrum: Haupterschließung, Behringstraße neu

Ziel war die weitgehende Trennung von Baustellenverkehr und Individualverkehr. Einzelne Kreuzungspunkte können dabei nicht vermieden werden. Die Ausführungsfirmen und die Bauleitung sind für die ordnungsgemäße Absicherung der Baustellen verantwortlich. Reinigung wird nach dem Verursacherprinzip durchgeführt bzw. übergeordnet durch EGP und LGS veranlasst. 
Derzeit wird der Anliegerverkehr über die Pluwigerstraße und die Kasernentrasse geführt. Baustellenverkehr läuft über die Übungsfahrbahn und die Behringstraße. 

Das GEO-Zentrum ist über Kohlenstraße und die Übungsfahrbahn angebunden. 

2 Bisherige Planungs- und Ausführungsarbeiten der EGP

Im Zuge dieser Planungen wurden im Laufe des März und April 2003 durch die EGP umfassende vorbereitende Maßnahmen durchgeführt:

· Reinigung und Herrichtung der rechten Kasernentrasse inkl. ehemalige Kronentrasse bis „Rotes U“.

· Herstellung einer ersten Querverbindung zwischen Frankenstraße und Kasernenumfahrt. Hier wurde die Schotterstrecke durch die LGS erstellt, die Absturzsicherung in Form von Leitplanken wurde nach Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt durch die EGP veranlasst. Dieser Schritt war durch den Wegfall der bisherigen Zufahrt über die Pluwigerstraße und Zufahrt entlang Kasernenzaun (Ausbau Sattelmulden) als Zufahrt zu den Kleingärten erforderlich.
· Sicherung der Individualverkehrstrasse im Kasernenbereich durch Bauzaun und Beleuchtung sowie Beschilderung. Freigabe nach Abnahme durch das Straßenverkehrsamt am 04.04.2003.
· Asphaltierung einer Baustraße zwischen Übungsfahrbahn und GEO-Zentrum sowie Ausbau der provisorischen Anbindung zwischen Kohlenstraße und Übungsfahrbahn, um einen reibungslosen Individualverkehr zum GEO-Zentrum und Studentenwohnheim zu ermöglichen. 

· Umfassende Beschilderung im öffentlichen Raum sowie innerhalb des Entwicklungsgebietes zur Sicherstellung der Erreichbarkeit des Wissenschaftsparks und des Geo-Zentrums.

· Regelmäßige Reinigung der Bereiche, die durch Individualverkehr genutzt werden. 

Diese Maßnahmen werden insbesondere im Vorgriff auf die Anbindung der Anlieger Geo-Zentrum und Mieter „Rotes U“ erstellt. Zeitgleich mussten die Erfordernisse der Bau- und Erschließungsarbeiten und der Landesgartenschaugesellschaft beachtet werden. Witterungsbedingte und bauablaufbedingte Änderungen und Verzögerungen werden frühzeitig dem Projektmanagement mitgeteilt. 
Folgende Aufwendungen sind seitens der EGP bis Mai 2003 erbracht worden:
	· Kauf und Aufstellung von Bauzäunen
	ca. 15.000 €

	· Herstellung, Aufstellung von Beschilderung, Beleuchtung und Verkehrssicherung 
	ca. 15.000 €

	· Herstellung von provisorischen asphaltierten Straßenbereichen 
	ca. 25.000 €

	· Straßenreinigung 
	ca. 6.000 €


Damit sind bisher Gesamtkosten für den Bereich Baustellensicherung und Baustellenverkehr von ca. 61.000 € netto angefallen. Insgesamt ist für Sicherungsmaßnahmen bis zur Landesgartenschau ein Budget von 80.000 € eingeplant.
3 Weitere Vorgehensweise
Entgegen der ursprünglichen Planung, zum 15.04.2003 eine By-Passlösung zwischen Frankenstraße und Kaserneneinfahrt umzusetzen, konnte die Pluwigerstraße zunächst länger offen gehalten werden.
Abweichend zur geplanten Konzeption wird in der Pluwigerstraße mit temporären Umfahrungen gearbeitet. Die Ausführungsfirmen sind zuständig für die ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung.
Verkehrsführung bis 02.06.2003

· Zufahrt „Rotes U“: Mit temporären Umfahrungen über Pluwigerstraße und innere Kasernentrasse.

· Zufahrt Geozentrum: Übungsfahrbahn, Baustraße I

· Zufahrt Studentenwohnheim: Übungsfahrbahn, Baustraße I, Behringstraße

· Baustellenverkehr: Übungsfahrbahn, Baustraße I, Behringsstraße, Kaserneneinfahrt.

Verkehrsführung ab 02.06.2003
· Zufahrt „Rotes U“: Mit temporären Umfahrungen über Pluwigerstraße und innere Kasernentrasse.

· Zufahrt Geozentrum: Übungsfahrbahn, Baustraße II (inkl. ÖPNV)
· Zufahrt Studentenwohnheim: Übungsfahrbahn, Baustraße II, Überfahrt zum Parkplatz Studentenwohnheim.

· Baustellenverkehr: Übungsfahrbahn, Haupterschließung bis Kreuzung Pluwigerstraße, Kaserneneinfahrt
Verkehrsführung ab Anfang Juli (Fertigstellung Haupterschließung 1. BA)
· Zufahrt Rotes U: Übungsfahrbahn, Haupterschließung, IV-Trasse (ab Höhe nördliche Ausfahrt), Kasernentrasse (temporäre Lösung während Lückenschluss neue Kronentrasse / Haupterschließung)
· Zufahrt Geozentrum: Übungsfahrbahn, Baustraße II, Parkplatz Geozentrum (bis Fertigstellung Behringstraße)
· Zufahrt Studentenwohnheim: Übungsfahrbahn, Baustraße II, Überfahrt zum Parkplatz Studentenwohnheim.

· Baustellenverkehr: Übungsfahrbahn, Haupterschließung, IV-Trasse (ab Höhe südliche  Ausfahrt), Kasernentrasse, Exerzierplatz

Verkehrsführung ab Mitte August (Fertigstellung Behringstraße)
· Zufahrt „Rotes U“: 
Übungsfahrbahn, Haupterschließung, IV-Trasse (ab Höhe nördliche Aus- fahrt), Kasernentrasse

· Zufahrt Geozentrum: Übungsfahrbahn, Haupterschließung, Behringstraße

· Zufahrt Studentenwohnheim: Übungsfahrbahn, Haupterschließung, Behringstraße

· Baustellenverkehr: Übungsfahrbahn, Haupterschließung, IV-Trasse (ab Höhe südliche Ausfahrt), Kasernentrasse, Exerzierplatz

Verkehrsführung ab Anfang 2004
Fertigstellung Haupterschließung inklusive Kreisel und Kanalstraße bis „Rotes U“. Behringstraße mit neuer Anbindung GEO-Zentrum und Studentenwohnheim.
4 Sicherheits- und Gesundheitskoordination
In Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde ein Gesamtkonzept erarbeitet. Dies liegt als Anlage 3 bei. Die SiGeKo wird als übergeordnete Leistung für die EGP und LGS durch ein Ingenieurbüro erbracht. 

Stuttgart, den 04.06.2003

Drees & Sommer GmbH

Martin Altmann
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Umfahrung Pluwigerstraße/Haupterschließung
	[image: image3.jpg]



Umfahrung Pluwigerstraße
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Einfahrt Kaserne Bautrasse/IV-Trasse
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IV-Trasse Kaserne
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Kronenstraße Kaserne
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Kronenstraße Kaserne
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