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Stiidtebauliche Entwicklungsmafinahme Petrisberg Trier

Ubersicht Voruntersuchungen, Gutachten und bisherige Aktivitiiten

Ubergeordnetes
IBcrcich lTitcl [Zustiindig lStatus [Erliiuterungcn ]
Grunderwerb Grundstiickskaufvertrage
Bund/Land - Stadt Trier
Ubertragung an EGP
Forderung / Ausgleichsbetriige Klérung Infrastrukturbeitrag
KITA
Ausgleichsbetrige
Gesamtwirtschaftlichkeit Grundlagenbericht DSK liegt vor
Voruntersuchungen DSK DSK liegt vor
Businessplanung DSK DSK liegt vor
Wirtschaftsplan Trier DSK liegt vor
Mn(lcsg;\ rtenschau Bewerbung Trier lauft
Planung und Vorbereitung BGH lauft
Terminplanung BGH
Durchfiihrungswettbewerb
Wissenschaftspark Studie zum Wissenschaftspark |Fraunhofer liegt vor
Management
Vorbereitung offenes Verfahren |GIU lauft
architektonisches Leitbild
Nutzungskonzeption
Betriebskonzeption GIU
OPNV-Trasse Netzkonzeption Trier Nord und |Schaechteler / liegt vor
Hohenstadltteile. Siebrand
Abstimmungen Trassen mit lauft
Land und Bund bzgl.
Klérung Finanzierung lauft
Briicke Aveler Tal Voruntersuchung Nord / Stid-  |Boxleitner liegt vor
Variante
Kostenermittlung Siid Boxleitner liegt vor
Kostenermittlung Nord Boxleitner lauft
Biirgerbeteiligung Trier lauft
Kldrung Finanzierung lauft
Universitiitserweiterung Modemnisierung Hospital / Geo-
Zentrum
Erweiterungsstrategie?
Grundstiicksvorbereitung
Bereich lTitel |Zust£indig fSlatus IErIZ’iutcrungcn j
Abbruch und Riickbau Definition Bestand (10 Gebaude liegt vor

im Bereich Krone)

Planung und Ausschreibung
Abbruch

erforderlich
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Stiidtebauliche Entwicklungsmafinahme Petrisberg Trier

Altlastensanierung

Gefahrdungsabschitzung
Gesamtgebiet

liegt vor

Altlastenuntersuchung Gebaude
und Boden

erforderlich

Archiiologic

Geophysikalische Prospektion

liegt vor

Abstimmung Grabungen im
Bereich Brunnen und W3 / W4

erfolgt

Zeitliche Abstimmung der
Mafnahmen

erforderlich

Technische Infrastruktur

Energiekonzeption

Enerko

liegt vor

Entwisserungskonzeption

Prifung Bodenversickerung

liegt vor

Baugrunduntersuchung

erforderlich

Priifung Wasserdruck /
Verfiigbarkeit

erforderlich

Ausschreibung Planung
ErschlieBung

Verkehrsinfrastruktur

ErschlieBungskonzeption /
Vorentwurf

Boxleitner

liegt vor

Stiidtebau / Baurecht

Verkehrsgutachten

priifen

Ausschreibung Planung Verkehr

[Bereich

Titel

lZustEindig

[Status

IErliiuterungcn

Rahmenplanung

Rahmenplanung und
Erlauterungsbericht

ARGE BBP/
BGH

liegtvor

Okologische Bilanzierung

liegt vor

Landespflegerische
Planungsbeitrag

liegt vor

Flichenutzungsplan

erforderliche Untersuchungen

_ |und Abstimmungen

Trier

Anderungsverfahren FNP

Trier

Abstimmungen /
Genehmigungen

Trier

|Projektstruktur / Gebietsgliederung

Festlegung BU-Gebiete

Festlegung Teilflachen

Kldrung Status W2

Klarung Status Fernsehturm

Wetthewerbe

Mehrfachbeauftragung
Wissenschaftspark

GIU

lauft

Einbindung / Abstimmung
Wettbewerb Landesgartenschau

Trier /BGH

Entscheidung Verfahren
Teilflachen

lBqucitplnnung
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Hochbauprojekte
|Bcrcich ITith . ]Zusﬁindig IStatus IErliiutcrungen' A
lBiestzmdsgebiiudc Definition Bestandsgebéude Trier liegt vor
Modernisierung Gebaude 1 und lauft
2

Planung und Ausschreibung
weitere Altbauten

Wettbewerb / Gesamtkonzept
Wissenschaftspark

Vermarktung und Vertrieb

|Bereich |Titel IZustﬁndig lStatus lErléiuterungen
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