



Notiz

an: Verteiler

*Am Dietze p. Fox
Dr. Giemann-Eckels*

KON ENT Petrisberg
Terminplanung / Verträge

Für die weiteren Beratungen sind folgende Termine vorgesehen (Stand 01.02.02):

Vok

- 15.02.02 Zuleitung der Unterlagen (Entwurf) an die Teilnehmer 22.02.02
- 20.02.02 (Mittwoch) 1. Information Stadtvorstand zum Sachstand mündlich (Dietze/Horsch)
- 22.02.02 interne Besprechung Stadt Trier unter Mitwirkung Prof. Birk, Dr. Widdau und Mayer ADD (Teilnehmer Stadt Trier: Dietze, Horsch, Dr. Weinand, Thesen, Wiemann-Enkler, Leist, Rommelfander, ZL/F Controlling Meyer/Kandels)
- 25.02.02 2. Information Stadtvorstand
- 01.03.02 Zuleitung der Unterlagen an die Gesellschafter
 - Bericht zum Projekt (Drees & Sommer)
 - Grundstückskaufvertrag
 - Gesellschaftsvertrag
 - Städtebaulicher Vertrag
- 07.03.02 Information Dezernatsausschuss V zu den Eckpunkten (insbes. Zum Städtebaulichen Vertrag) – Beschlussfassung zum Rahmenplan für Stadtrat
- 14.03.02 Gesellschafterversammlung (Ratifizierung der Verträge)
- 08.04.02 Endtermin für Erklärung der möglichen Gesellschafter zur Beteiligung an EGP
- 14.03.02 Sitzung des Stadtrates – Beschlussfassung zum Rahmenplan
- 17.04.02 (17.00 Uhr) zusätzliche **nichtöffentliche Sitzung** des Stadtrates
Beratung der Vertragsunterlagen und Vorbereitung für Stadtrat 30.04.02
- 18.04.02 Dezernatsausschuss V Beratung von offenen Fragen
- 30.04.02 Sitzung des Stadtrates
öffentlich – Beschluss zur Gründung der Gesellschaft / Eckpunkte Vertrag
nichtöffentlich – Beschluss zu den Verträgen
- 02.05.02 Gründung der Gesellschaft (die Übergabe aller laufenden bzw. durch die Stadt Trier in Auftrag gegebenen Arbeiten erfolgt aber zum Stichtag 01.07.2002)


*1)
2)*

Peter Dietze
Beigeordneter

*1) Was passiert, wenn die Gesellschaft
am 14.3. nicht abschließend und
alle ratifizieren können.*

*2) Neben Gin sollten auch Viktor u. U.
noch angeprochen werden (IT-Parcs,
Silvius) ???
Dr. (U) 4/12*

-> Herrn Altman
MfG v. Wapp (RIM)



- Auftrag zur Erstellung einer Erschließungsanlage („äußere Erschließung“)
- Erschließungsvertrag („innere Erschließung“)
- Städtebaulicher Vertrag

Facility Management?

Aufgaben EGP:

- Erwerb aller Flächen a.d. Petrisberg mit Abwendungsvereinbarung
- „Äußere“ Erschließung im Auftrag und auf Risiko der Stadt Trier
- „Innere“ Erschließung aufgrund Erschließungsvertr. m. Rückübertr. Verkehrsflächen an Stadt
- Errichtung und Betrieb eines Wissenschaftsparks
- Veräußerung von Grundstücken an Dritte