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Niederschrift L/j

iiber die Sitzung des Stadtvorstandes /

im Tagungsraum ,,Gangolf

/4
Sitzungsbeginn: 08.30 Uhr ; GA/{

Sitzungsende: 12.20 Uhr
Sitzungsnummer: 03a/2001

am Dienstag, dem 23.01.2001 //{’(/YZAY :

Anwesend waren:

1. die Vorsitzenden: Oberbiirgermeister Schréer
Birgermeister Dr. Grabbe

2. die Dezernentin: Frau Horsch
die Dezernenten: Herr Bernarding
Herr Dietze bis 10.55 Uhr
3} von der Verwaltung: Herr J. Backes
Herr Lutz
Herr Hildebrand ab 9.30 Uhr

Herr Dr. Weinand .

Herr Dr. Lanfer ,,

Herr Meyer ab 8.40 Uhr

Frau Wojcik ab 9.30 Uhr

Frau Backendorf #

Frau Rieger-Nopirakowsky -

Herr B. Backes »

Herr Wrfel a

Herr Scheidweiler 9

Herr Zimmer *

Herr Conermann .

Herr Geiler "

Herr Strobel "

Herr Thesen »

Frau Mereien-Gurke von 9.30 Uhr bis 9.55 Uhr
Frau Bauer von 9.30 Uhr bis 10.50 Uhr

4. die Protokollftuihrerin: Frau Hastert
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*

Ab 8.30 Uhr tagte der Stadtvorstand im Kleinen Kreis.

1. Groflraumhalle

Oberbirgermeister Schroer verlas ein Schreiben vom Leiter des Rechnungsprifungsamtes,
Herrn Maubach, zur Abwicklung der BaumaRnahme Grofraumhalle.

Beigeordneter Bernarding bemerkte dazu, dass Dezernat Il (Bauherrenamt: Amt 52) zu-
standig sei, jedoch bislang noch kein Geld vom Land erhalten habe. Herr Strobel habe be-
reits Geld fur Planungen und Auftrage im Einvernehmen mit Dezernat 1l ausgegeben.

Es liege jedoch noch kein formeller Bescheid des Landes vor. Man werde mit dem Land

Kontakt aufnehmen, um das Geld zu erhalten.

2. +WissenschaftsPark Petrisberg: Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistun-
- gen

Frau Beigeordnete Horsch stellte voran, dass zur v.g. Thematik zunachst die Vorlage Druck-
sache Nr. 018/2001 von Dezernat V erstellt worden sei. Diese sah vor, dass der Stadtrat die
Verwaltung zur Erarbeitung der erforderlichen Planunterlagen fir die Umnutzung des fiir die
DeTelmm vorgesehenen Kasernengebaudes beauftragt. Des Weiteren sah die Vorlage ne-
ben einer Vergabe von Architektenleistungen die Projekisteuerung durch das Hochbauamt
VOr.

Dezernat IV sei davon ausgegangen, dass in der Vorphase bereits die erforderlichen Plan-
unterlagen erarbeitet worden sind. In einem Gesprach habe Herr Strobel herausgestelit,
dass die Projektsteuerung sehr wichtig sei. Dezernat |V vertrete jedoch die Auffassung, dass
fur das Projekt eine fachtechnische Begleitung benétigt werde. Aus diesem Grund sei man
nicht bereit gewesen, die Vorlage von Dezernat V auf den weiteren Weg zu bringen. Auch
seien Bedenken vorgebracht worden, ob das Ingenieurbiiro Interplan in der Lage sei, die
Leistungen in Ganze alleine zu erbringen.

Oberburgermeister Schroer betonte, dass hinsichtlich der Frage der Zusténdigkeiten, um die
es hier gehe, Klarheit bestehen musse. Dies hange auch mit den finanziellen Mittel zusam-
men.

Nachfolgend erlduterte der Vorsitzende erneut die Struktur der EntwicklungsmafRnahme und

des Projektes WissenschaftsPark Trier.
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Beigeordneter Dietze bemerkte, dass es im Kern um die Frage gehe, wem am Ende die Ge-
baude im WissenschaftsPark gehoren. Wenn die Betreibergesellschaft Eigentimer von
Grund und Boden und von den Gebauden im WissenschaftsPark sei, musste von der logi-
schen Folge her konsequent zwischen der Entwicklungs- und Betreibergesellschaft ein eige-
ner stadtebaulicher Vertrag bestehen. Dann kénne im stédtebaulichen Vertrag geregelt wer-
den, was an Mitteln dem Entwickler dieses Teils der MaRnahme Ubertragen werde. Dann
musse die Betreibergesellschaft einen eigenen Haushalt haben, in dem sie die Gesamtin-
vestition finanziert. Es gebe die Modernisierungsmittel in Héhe von 7,8 Mio. DM und die
Mittel fur die GesamterschlieBung der Ma3nahme.

Frau Beigeordnete Horsch konnte sich mit der letzten Aussage zu den finanziellen Mitteln
nicht einverstanden erklaren.

Beigeordneter Dietze fuhrte weiterhin aus, dass es allein um die Frage gehe, wer Eigenti-
mer der Gebaude sei. Es sei Bestandteil des Ratsbeschlusses, dass die Stadt anstrebt, fur
die Gebaude 001 und 002 einen Privaten zu finden, der Vermieter an die Betreibergesell-
schaft WissenschaftsPark ist.

Ein weiterer Punkt betreffe die Vorgehensweise. Dabei vertrete Dezernat V die Auffassung,
dass bei dem groRen Projekt mit den vielen Hochbauvorhaben, die ineinander zusammen-
hangen eine Projektsteuerung benétigt werde.

Bei der Frage der einzuschaltenden Ingenieure verirete Dezernat V die Auffassung, dass
nicht das Buro Interplan mit der Gesamtleistung beauftragt werden sollte, weil es notwendig
ist, zumindest bezogen auf die Altbausubstanz, nicht die Fachingenieure zu wechseln. Auch
sei es fur das Biro Interplan zu umfangreich, wenn es mit allen ingenieurtechnischen Leis-
tungen beauftragt werde.

Dezernat V sei weiterhin davon ausgegangen, dass das Hochbauamt fiir das Bauherrenamt

dienstleistend tatig werde.

Herr Meyer bemerkte zur Frage der Eigentimer der Gebaude, dass dies ganz klar die Stadt
Trier sei. Die Stadt Trier baue eine Vielzahl von Mafinahmen auf dem Petrisberg, die haus-
haltsmaRig jede fur sich getrennt veranschlagt und abgewickelt werden missen. Der Rat
habe festgelegt, wer die MaRnahme WissenschaftsPark tbernehme. Diese sei im Wirt-
schaftsdezernat, im Unterabschnitt 7910 mit 15 Mio. DM (davon 7,5 Mio. DM Férdermittel)
veranschlagt. Die Stadt fuhre diese MaRnahme nicht als Eigenmaf3nahme durch, sondern
werde nur treuhanderisch fir eine kiinftige private Gesellschaft tatig. Dieses Tatigwerden
liege dezernatsmafig und bauherrenmalig bei Dezernat 1V, folglich obliege Frau Beigeord-
nete Horsch auch die Eigenverantwortung.
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Frau Beigeordnete Horsch bemerkte, dass die Frage des Eigentums Uberhaupt nichts mit
der Frage zu tun hat, wer baut. Man sei davon ausgegangen, dass die Stadt zunachst Ei-
gentumer bleibt. Wichtig sei, dass der Termin 01.10.2001 eingehalten werde. Folglich sei
man gezwungen, so schnell wie méglich zu bauen. Bis auf zwei MaRnahmen werde man
Rentierlichkeit erreichen kénnen, so dass relativ wenig Fordermittel benétigt werden. Dezer-
nat IV mache die Verhandlungen mit den Nutzern und habe ein Akquisitionsprogramm er-
stellt. Folglich sei es auch sinnvoll, wenn Dezernat IV baue. Der Dissens, der z.Zt. bestehe
liege in der Person des Herrn Graz begriindet. Er habe festgestellt, dass wichtige Unterla-
gen fehlen. Herr Steier vom Biiro BKS habe versichert, dass bis kommenden Mittwoch alle
Unterlagen vorliegen wirden. Das Projekt kdnne nur gemeinsam durchgezogen werden.
Eigentlich wirde auch eine fachtechnische Begleitung benétigt. Das Hochbauamt stehe auf
dem Standpunkt, dass es nichts mehr macht, wenn Herr Graz die Projektsteuerung tber-
nimmt.

Herr Steier vom Biliro BKS habe zugesagt, dass der Termin gehalten werden kénne, wenn
bis zum 07.02.2001 der Bauantrag, die Kostenrechnung und die Veréffentlichung des ersten
Ausschreibungsblocks vorgelegt werde und eine Betreuung durch die Bauaufsicht erfolge.
Z.Zt. setze man alles daran, dies einzuhalten. Der Architekt vertrete die Auffassung, dass es
einfacher sei, wenn er nur mit dem Biro Interplan zu tun habe. Wenn er mit all denen, die
das Hochbauamt vorgeschlagen habe, Kontakt halten miisste, wiirde ein héherer Koordinie-
rungsaufwand entstehen und der Zeitplan kénnte nicht mehr eingehalten werden. Aus die-

sem Grund habe Dezernat |V nun die geénderte Vorlage Drucksache Nr. 28/2001 erstellt.
Oberburgermeister Schréer bemerkte, dass das Hochbauamt einen Auftrag verliere.

Frau Beigeordnete Horsch fiihrte aus, dass es eine Projektsteuerung fiir das einzelne Pro-
jekt und fiir das Gesamtprojekt gebe. Bisher sei man davon ausgegangen, dass fiir das Ge-
samtprojekt die Projektsteuerung in Ganze von Herrn Graz (ibernommen werde. Herr Graz
sei von Dezernat IV beauftragt worden. Mit der Person von Herrn Graz gebe es nun offen-
sichtlich erhebliche Schwierigkeiten.

Herr Meyer hielt dem Einwand von Beigeordneten Dietze, dass die allgemeine Vorlage
Drucksache Nr. 579/2000 nicht korrekt sei, entgegen, dass die Vorlage abgestimmt und im
Stadtvorstand beraten worden sei und mit den haushaltsplanmaRigen Veranschlagungen
Ubereinstimme. '

Beigeordneter Dietze bemerkte, dass der Vorlage Nr. 579/2000 zugrunde gelegen habe,
dass die Entwicklungsgesellschaft im Auftrag der Betreibergesellschaft baut. Er selbst habe
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bei der Diskussion zur Vorlage 579/2000 vorgeschlagen, dass im Rahmen der Gesamtmal-
nahme mit dem Tréger' des WissenschaftsParkes ein stadtebaulicher Vertrag tber die Ent-

wicklung der Teilflache abgeschlossen werde. Dies sei von Herrn Hiller abgelehnt worden.

Nach weiterer intensiver Diskussion {iber den bestehenden Dissens einigte sich der Stadt-
vorstand darauf, dass die Vorlage Drucksache Nr. 028/2001 an den Stadtrat weitergeleitet
werden soll, damit mit den Gebauden 001 und 002 begonnen werden konne. Der Inhalt der
Drucksache Nr. 018/2001 sei somit hinfallig geworden. Um gegeniiber dem Stadtrat Verwir-
rungen zu vermeiden, (auf der Tagesordnung fur den Stadtrat steht die Drucksache Nr.
018/2001) soll die Vorlage Drucksache Nr. 028/2001 mit der Nr. 018/2001 versehen werden.
Unabhangig davon misse die Grundsatzfrage der Zustandigkeiten mit ihren Schnittstellen
dringend geklart werden. Beigeordneter Dietze erklarte sich bereit, einen entsprechenden
Diskussionsentwurf zu erarbeiten. Auch mit Herrn Hiller milsse die Problematik erortert wer-
den.

Frau Beigeordnete Horsch betonte abschlieRend, dass der Termin 01.10.2001 nur ein-
gehalten werden konne, wenn Unterstitzung beim Baugenehmigungsverfahren zugesagt
werde. In der Projektsteuerung fiir die Gesamtmafnahme sehe man kein Problem. Jedoch
werde fur die einzelnen Gebaude eine fachtechnische Begleitung bendtigt. Nach dem letzten
Diskussionstand gehe man davon aus, dass das Hochbauamt nicht zur Verfugung stehe.
Beigeordneter Dietze bemerkte dazu, dass die Frage der Einschaltung des Architekten Graz
als Projektsteuerer fiir die Gesamtmafnahme unter dem Vorbehalt der Konkretisierung ge-
sehen werden sollte.

AbschlieRend betonte der Baudezernent die Wichtigkeit des Instrumentes ,Stadtebaulicher
Vertrag®, der sicherlich auch fiir die Mainahme WissenschaftsPark unerlasslich sei.

*

Ab 9.30 Uhr tagte der Stadtvorstand im Groen Kreis weiter.

Oberbirgermeister Schroer gratulierte Herrn Birgermeister Dr. Grabbe im Namen der tbri-
gen Stadtvorstandsmitglieder zum 25-jahrigen Dienstjubilaum.
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